

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
муниципального образования город Нефтеюганск

№ п/п	Наименование работ	Единицы измере ния	Количество объем	Финансовые средства, тыс.руб.				Сроки испол нения	Ответственный исполнитель, Ф.И.О.	Выполнение на __. __.2025		
				Местный бюджет	Средства пред приятый	Бюджет автономного округа	Всего			Количество объем	Финансовые средства, тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	<i>Жилищный фонд</i>											
	Всего по разделу жилищный фонд						3 991,67				0,00	0,00
	<i>Плановый текущий ремонт</i>											
4.1. Ремонт кровли, в том числе:							265,00				0,00	0,00
4.1.5.	<i>Гидроизоляция подъездных козырьков</i>	м2	96,00		60,00		60,00			0,00	0,00	0,00
	15 микрорайон, дом 16	м2	24		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м2	48		30,00		30,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м2	24		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.1.6.	<i>Ремонт балконных козырьков</i>	м2	7,00		205,00		205,00			0,00	0,00	0,00
	15 микрорайон, дом 9	шт	3		45,00		45,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 8	шт.	4		160,00		160,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.2. Ремонт чердачных помещений, в том числе:							3,20				0,00	0,00
4.2.6.	<i>Частичная замена плафонов освещения</i>	шт.	0		1,70		1,70			0	0,00	#ДЕЛ/0!
4.2.7.	<i>Ремонт стужовых окон (смена приборов, ремонт и установка жалюзийных решеток, створок, остекление)</i>	шт.	1		1,50		1,50			0	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	шт.	1		1,50		1,50	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.3. Ремонт фасада многоквартирного дома, в том числе:							984,00				0,00	0,00
4.3.1.	<i>Заделка и герметизация межпанельных швов и стыков</i>	м.п.	116,00		98,60		98,60			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 9	м.п.	5		4,25		4,25	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м.п.	45		38,25		38,25	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м.п.	24		20,40		20,40	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м.п.	21		17,85		17,85	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м.п.	21		17,85		17,85	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.3.2.	<i>Ремонт фасада (утепление), штукатурка, покраска) (замена стеновых керамич.плиток, сайдинга или асбестоцементных листов)</i>	м2	12,00		2,00		24,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 22	м2	12		2,00		24,0	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.3.3.	<i>Ремонт водосточных труб</i>	шт.	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

4.3.4.	Утепление, ремонт, смена дверных проемов	шт.	3,00		420,00		420,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8(1,4)	шт.	2		240,00		240,0	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16(3)	шт.	1		180,00		180,0	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.3.5.	Прочие работы:	м2	5,00		270,00		270,00			0,00	0,00	0
4.3.5.1.	Ремонт (демонтаж, монтаж) ступеней и крылец:	шт	5,00		270,00		270,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8(пандус)	шт	1		250,00		250,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9(1)	шт	1		5,00		5,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	шт	3,0		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.4. Ремонт подвальных помещений, в том числе:							1,60				0,00	0,00
4.4.3.	Прочие работы:	шт.	8,00		0,80		0,80			0,00	0,00	0
4.4.3.1.	Ремонт подвальных окон	шт.	8,00		0,80		0,80			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 22	шт.	2,0		0,20		0,20	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	шт.	1,0		0,10		0,10	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	шт.	1,0		0,10		0,10	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	шт.	1,0		0,10		0,10	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	шт.	1,0		0,10		0,10	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	шт.	1		0,10		0,10	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	шт.	1		0,10		0,10	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.5. Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:							294,44				0,00	0,00
4.5.1.	Ремонт отмосток:	м2	20,00		86,00		86,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	м2	10,00		43,00		43,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м2	10,0		43,00		43,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.5.2.	Ремонт подходов:	м2	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
4.5.3.	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек:	м2	3,00		2,40		2,40			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 10	м2	3		2,40		2,40	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.5.4.	Ремонт дорог:	м2	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
4.5.5.	Окраска бордюров и тротуаров:	м.п	1717,00		206,04		206,04			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	м.п	265		31,80		31,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м.п	320		38,40		38,40	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м.п	70		8,40		8,40	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м.п	300		36,00		36,00	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 14	м.п	190		22,80		22,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м.п	185		22,20		22,20	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 22	м.п	110		13,20		13,20	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%

	14 микрорайон, дом 5	м.п	65		7,80		7,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	м.п	7		0,84		0,84	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	16а микрорайон, дом 53	м.п	120,0		14,40		14,40	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	16а микрорайон, дом 63	м.п	85		10,20		10,20	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
4.6. Ремонт инженерного оборудования в том, числе:							1170,13				0,00	0,00
4.6.1. Центральное отопление			11				501,73				0,00	0
4.6.1.1.	<i>Промывка и опрессовка</i>	м2	92743,90		126		126			0	0	0
	15 микрорайон, дом 8	м2	14963,20		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м2	10263,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м2	4794,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м2	10469,60		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	м2	10357,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м2	9646,30		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	м2	16064,50		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м2	4467,40		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	м2	1574,10		6,00		6,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	м2	7853,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	м2	2288,20		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.1.2.	<i>Ремонт, замена и изоляция трубопроводов:</i>	м.п.	3,5		0,70		1,23			0	0	0
	15 микрорайон, дом 9	м.п.	2		0,35		0,70	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м.п.	1,5		0,35		0,53	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.1.3.	<i>Ремонт и замена запорной арматуры (вентилей, задвижек):</i>	шт.	10		0,85		8,50			0	0	0
	16а микрорайон, дом 63	шт.	10		0,85		8,50	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.1.4.	<i>Замена стояков и системы отопления</i>	м.п.	0		0		0			0	0	#ДЕЛ/0!
4.6.1.5.	<i>Проверка приборов учета тепла, термообразователей</i>	шт.	2		6,00		6,00			0	0,00	0
	16а микрорайон, дом 63	шт.	2		6,00		6,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.1.6.	<i>Установка или замена циркуляционного насоса</i>	шт.	1		80		80			0	0	0
	15 микрорайон, дом 22	шт.	1		80,00		80,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.1.7	<i>Ремонт (примывка) теплообменника отопления</i>	шт.	10		170		170			0	0	0
	15 микрорайон, дом 9	шт.	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	шт.	1		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	шт.	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	шт.	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%

	15 микрорайон, дом 16	шт.	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	шт.	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	шт.	1		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	шт.	1		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	шт.	1		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.1.8.	Ремонтные наладки автоматизированных узлов управления ИТП	шт.	11		110,00		110,00			0	0	0
	15 микрорайон, дом 8	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	шт.	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.2. Горячее водоснабжение			11				312,00				0,00	0
4.6.2.1.	Промывка, опрессовка	м2	92743,90		132,00		132,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	м2	14963,20		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м2	10263,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м2	4794,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м2	10469,60		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	м2	10357,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м2	9646,30		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	м2	16064,50		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м2	4467,40		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	м2	1574,10		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	м2	7853,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	м2	2288,20		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.2.4.	Промывка и очистка теплообменников	дом	10		180,00		180,00			0	0,00	0
	15 микрорайон, дом 9	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%

	15 микрорайон, дом 11	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	дом	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	дом	1		20,00		20,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	дом	1		10,00		10,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.3. Холодное водоснабжение			11				167,90				0,00	0
4.6.3.1.	<i>Промывка трубопроводов</i>		92743,90		165,00		165,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	м2	14963,20		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м2	10263,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м2	4794,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м2	10469,60		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	м2	10357,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м2	9646,30		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	м2	16064,50		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м2	4467,40		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	м2	1574,10		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	м2	7853,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	м2	2288,20		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.3.2.	<i>Ремонт и замена запорной арматуры и ревизия вентилей:</i>	шт.	3		2,55		2,55			0	0,00	0
	16а микрорайон, дом 63	шт.	3		2,55		2,55	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.3.3.	<i>Ремонт, замена и изоляция трубопроводов:</i>	м.п.	1,00		0,35		0,35			0,00	0,00	0
	16а микрорайон, дом 63	м.п.	1		0,35		0,35	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.4. Водоотведение			11				146,00				0,00	0
4.6.4.1.	<i>Промывка системы</i>	м2	92743,90		146,00		146,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	м2	14963,20		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 9	м2	10263,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м2	4794,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м2	10469,60		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 14	м2	10357,90		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м2	9646,30		15,00		15,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	м2	16064,50		21,00		21,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%

	14 микрорайон, дом 5	м2	4467,40		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	м2	1574,10		3,00		3,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 53	м2	7853,90		12,00		12,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	16а микрорайон, дом 63	м2	2288,20		8,00		8,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.5. Электрооборудование							42,50				0,00	
4.6.5.1.	<i>Замена светильников</i>	шт.	50		34,85		42,50			0	0	0
	15 микрорайон, дом 8	шт.	40		34,00		34,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
	15 микрорайон, дом 22	шт.	10		0,85		8,50	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.6.6. Газопровод							0,00				0,00	
4.7. Остекление:							3,00				0,00	0,00
4.7.1.	<i>Ремонт (замена) оконных проемов (остекление) (пластиковые)</i>	м2	1,20		2,50		3,00			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 11	м2	1,2		2,50		3,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.7.2.	<i>Замена оконных приборов</i>	шт.	0		0		0			0	0	#ДЕЛ/0!
4.8. Ремонт входных дверей:							27,40				0,00	0,00
4.8.3.	<i>Смена дверных приборов(пружин, доводчиков), установка запорных устройств</i>	шт	48		7,68		7,68			0	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	шт	8		1,28		1,28	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 9	шт	5		0,80		0,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 10	шт	3		0,48		0,48	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 11	шт	5		0,80		0,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 14	шт	5		0,80		0,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 16	шт	5		0,80		0,80	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 22	шт	9		1,44		1,44	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	14 микрорайон, дом 5	шт	3		0,48		0,48	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	шт	1		0,16		0,16	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	16а микрорайон, дом 53	шт	2		0,32		0,32	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	16а микрорайон, дом 63	шт	2		0,32		0,32	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
4.8.4.	<i>Прочие работы: Покраска входных и подвальных дверей</i>	шт	116,00		19,72		19,72			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 8	шт	5		0,85		0,85	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 9	шт	17		2,89		2,89	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 10	шт	9		1,53		1,53	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 11	шт	16		2,72		2,72	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 14	шт	20		3,40		3,40	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 16	шт	15		2,55		2,55	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 22	шт	21		3,57		3,57	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%

	14 микрорайон, дом 5	шт	10		1,70		1,70	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	7 микрорайон, дом 2а	шт	3		0,51		0,51	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
4.9. Ремонт оконных переплётов:							0,00				0,00	#ДЕЛ/0!
4.10. Прочие работы:							1242,90				0,00	0,00
4.10.1.	Ремонт и покраска подъездов (ПТР)	подъезд	2		600		1200			0	0	0
	15 микрорайон, дом 8(1,4)	подъезд	2		600,00		1 200,00	май-сентябрь	Хасанова В.А.			0%
4.10.4.	Ремонт и покраска перил	м.п.	286,00		42,90		42,90			0,00	0,00	0
	15 микрорайон, дом 9	м.п.	50		7,50		7,50	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 10	м.п.	48		7,20		7,20	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 11	м.п.	40		6,00		6,00	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 14	м.п.	50		7,50		7,50	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	15 микрорайон, дом 16	м.п.	50		7,50		7,50	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
	14 микрорайон, дом 5	м.п.	48		7,20		7,20	май-сентябрь	Милейко Ю.П.			0%
4.10.5.	Ремонт и утепление цоколя в домах деревянного исполнения	м.п.	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Исполнитель: Хасанова Валентина Александровна
(фамилия, имя, отчество)
контактный телефон: 24-46-56 